

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса подготовки музыкального руководителя
к занятиям на улице»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — воспитатели, администрация детского сада

Периметр проекта — ГБДОУ детский сад №14

Владелец процесса — Новохацкая И.Б. заведующий

Руководитель проекта — зам. по УВР Лобатова В.Е.

Команда проекта - старший воспитатель, воспитатели

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — срыв сроков предоставления отчетности по результатам анкетирования родителей

Проблемы:

1. Потери времени при проведении анкетирования
2. Потери времени при подведении подсчетов
3. Трудоемкости в обработке итогов анкетирования
4. Лишние передвижения.
5. Затраты на бумагу и обслуживание принтера

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени распространения анкет среди респондентов	60 мин.	5 мин.
Сокращение времени обработки результатов	60 мин.	5 мин.
Сокращение времени передвижений	30 мин.	0 мин.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 10.02.2026
2. Диагностика и определение целевого состояния -16.02.-16.03.26
 - разработка карты текущего состояния -16.02-28.02.2026
 - разработка карты целевого состояния -01.03-16.03.2026
3. Внедрение улучшений — 02.04-20.04.2026
4. Закрепление результатов и закрытие проекта, завершающее совещание – 28.04.26

Руководитель проекта

Лобатова В.Е.